

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

(ГБОУ ВО НГИЭУ)

ПРИКАЗ

03.05.2023

№ 488-1/01-03

г. Княгинино

Об организации внедрения технологии проектного обучения

В целях организации внедрения технологии проектного обучения, описанной в Методических рекомендациях по организации проектного обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, утвержденных приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 04.07.2022 г. № П-204 и на основании части 3 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать тестовое внедрение технологии проектного обучения для обучающихся 3 курса, группы 31 СЭ.
2. Утвердить план мероприятий (далее – план) реализации технологии проектного обучения (Приложение 1).
3. Руководителям подразделений организовать проведение мероприятий, предусмотренных планом.
4. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и официальном сайте образовательной организации.
5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по УР Ж.В. Касимову.

Ректор



А.Е. Шамир

Приложение № 1
к приказу ГБОУ ВО НГИЭУ
от «03» мая 2023 г. № 488-1/01-03

**План мероприятий
внедрения проектного обучения в ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Назначение ответственных			
Назначить ответственного за реализацию проектного обучения	не позднее 22.05.23	Ректор Шамин А.Е.	Приказ
Отправить контакты ответственного в адрес Центра развития содержания и технологий профессионального образования ФГБОУ ДПО «ИРПО»	не позднее 23.06.23	Проректор по УР Касимова Ж.В.	Письмо в адрес Центра развития содержания и технологий профессионального образования ФГБОУ ДПО «ИРПО»
Работа с инициаторами проектов (работодатели и иные партнеры)			
Провести консультацию с инициатором проекта на предмет темы проекта в рамках профессионального модуля	не позднее 28.04.23	Генеральный директор ЗАО «Покровская слобода» Полянский М.В., генеральный директор ООО «КМ-Агро» Аверин И.А., проректор по УР Касимова Ж.В., доцент Тареева О.А., доцент Сизова Ю.В., доцент Козлов В.В.	Протокол
Заполнить Заявку на реализацию проекта и отправить в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»	не позднее 15.05.23	Проректор по УР Касимова Ж.В.	Заполненная Заявка на реализацию проекта
Назначить руководителя проекта от ПОО и преподавателей проекта	не позднее 22.05.23	Проректор по УР Касимова Ж.В.	Заполненная Заявка на реализацию проекта
Работа с кадровыми ресурсами			
Создать рабочую группу проекта в составе: руководитель проекта, куратор проекта, представитель инициатора проекта	не позднее 22.05.23	Ректор Шамин А.Е.	Приказ

Направить членов рабочей группы от ПОО на обучающие вебинары ФГБОУ ДПО «ИРПО» по внедрению проектного обучения	02.06.2023	Проректор по УР Касимова Ж.В.	Приказ, письмо в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО» с данными слушателей
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Принять Положение о проектном обучении	Не позднее 01.06.23	Ректор Шамин А.Е.	Положение о проектном обучении
Реализация проекта			
Набор обучающихся в команду проекта	не позднее 15.09.2023	Доцент Козлов В.В.	Обновление приказа о рабочей группе проекта
Заполнение ежемесячного мониторинга о ходе реализации проекта	Не позднее 29 числа каждого месяца	Доцент Тареева О.А. Доцент Сизова Ю.В.	Отчет о ходе реализации проекта
Презентация проекта	не позднее 30.11.2023	Обучающиеся-участники команды проекта	Презентация проекта в формате pptx
Подготовка итогового отчета по результатам реализации проекта	не позднее 30.11.2023	Доцент Тареева О.А. Доцент Сизова Ю.В.	Итоговый отчет по результатам реализации проекта
Подготовка отчета по результатам внедрения проектного обучения	не позднее 30.11.2023	Проректор по УР Касимова Ж.В.	Итоговый отчет по результатам внедрения проектного обучения
Получение отзыва инициатора проекта о результате реализации проекта	не позднее 25.12.2023	Проректор по УР Касимова Ж.В.	Отзыв инициатора о результате реализации проекта
Презентация результатов внедрения проектного обучения	не позднее 29.12.2023	Доцент Тареева О.А. Доцент Сизова Ю.В.	Презентация результатов внедрения проектного обучения в формате pptx
Направление презентации обучающихся, итогового отчета по результатам реализации проекта, итогового отчета по результатам внедрения проектного обучения и презентации результатов внедрения проектного обучения,	01.12.2023	Проректор по УР Касимова Ж.В.	Письмо с архивом отчетных документов в адрес Центра развития содержания и технологий профессионального образования ФГБОУ ДПО «ИРПО»

а также отзыва инициатора проекта в адрес Центра развития содержания и технологий профессионального образования ФГБОУ ДПО «ИРПО»			
Работа с сайтом ПОО			
Создание раздела на сайте	Не позднее 11.09.2023	Директор ЦПОиМК Кирилов М.Н.	Раздел на сайте
Размещение информации о реализуемых проектах в соответствующем разделе	По факту получения информации от руководителей проекта	Директор ЦПОиМК Кирилов М.Н.	Информация на сайте